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电力电缆隧道工程建设预算项目划分导则
1　 [bookmark: _Toc55228494][bookmark: _Toc62027348][bookmark: _Toc63642873][bookmark: _Toc9166]范围
本文件规定了电力电缆隧道工程建设预算项目划分的基本要求。
本文件适用于电力电缆隧道工程新建、改建项目的建设预算编制。
2　 [bookmark: _Toc55228495][bookmark: _Toc28421][bookmark: _Toc63642874][bookmark: _Toc62027349]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50141—2008 ｜ 给水排水构筑物工程施工及验收规范
GB/T 50875—2013 ｜ 工程造价术语标准
DL/T 5476—2021 ｜ 电缆输电线路工程建设预算项目划分导则
DL/T 5484—2024 ｜ 电力电缆隧道设计规程
NB/T 11737—2024 ｜ 电力电缆隧道附属设施设计规程
3　 [bookmark: _Toc63642875][bookmark: _Toc62027350][bookmark: _Toc55228496][bookmark: _Toc10628]术语和定义
GB/T 50875—2013《工程造价术语标准》和DL/T 5476—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
建设预算  construction cost    
可行性研究投资估算、初步设计概算、施工图预算统称为建设预算。
[来源：DL/T 5476—2021，术语2.0.1]
项目划分  item segregation    
根据功能、用途、结构等要素将建设工程划分为单项工程、单位工程和分部工程的过程。
[来源：DL/T 5476—2021，术语2.0.2]
单项工程  sectional words    
具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程项目。
[来源：GB/T 50875—2013，基础术语2.1.7]
单位工程  unit words    
具有独立的设计文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或效益的工程项目。
[来源：GB/T 50875—2013，基础术语2.1.8]
分部工程  divisional words   
单位工程的组成部分，系按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干个项目单元。
[来源：GB/T 50875—2013，基础术语2.1.9]
电缆隧道  cable tunnel    
容纳电缆数量较多、有供安装和巡视的通道、全封闭型的地下构筑物。
[来源：DL/T 5484—2024，术语2.0.1]
工作井  work shaft    
专用于隧道施工、消防与排水，为施工和巡视人员上下提供便利，承担设备材料运输任务，支持电缆敷设牵拉作业，以及实现施工通风的构筑物。
[来源：DL/T 5476-2021，术语2.0.13]
出入口  entrance-exit    
用于满足人员通行、电缆敷设或附属设施安装等要求的进出隧道通道口。
[来源：DL/T 5484—2024，术语2.0.7]
沉井  open caisson    
在地面先制作井筒（井室），然后在井筒（井室）内挖土，使井筒（井室）靠自重或外力下沉至设计标高，再实施封底和内部工程的施工方法。
[来源：GB 50141—2008，术语2.0.9]
明挖法  open cut method    
由地面挖开的基坑中修筑隧道的方法。
[来源：DL/T 5476-2021，术语2.0.1]
顶管法  pipe jacking method    
利用液压顶进工作站从顶进工作井将待铺设的管道顶入，从而在顶管机之后直接铺设管道的非开挖地下管道施工技术。
[来源：中国南方电网有限责任公司企业标准-城市电力隧道设计规范，术语2.0.13]
盾构法  shield tunneling method    
采用盾构机修筑隧道的暗挖施工方法，盾构是一种钢制壳体，内部配备有用于开挖和拼装衬砌管片等的设备，可在钢壳体的保护下开展开挖、推进、衬砌和注浆等作业。
[来源：中国南方电网有限责任公司企业标准-城市电力隧道设计规范，术语2.0.12]
矿山法  mining method    
传统的矿山法是指采用钻眼爆破的方式来修筑隧道的暗挖施工方法。随着技术的进步，除钻爆法外，现代矿山法还涵盖新奥法、喷锚构筑法以及浅埋暗挖法等施工方法。
[来源：中国南方电网有限责任公司企业标准-城市电力隧道设计规范，术语2.0.11]
电缆隧道附属设施  ancillary facilities of power cable tunnel    
电缆隧道附属设施包含：通风、排水、照明、消防、综合监控、供电、接地及标识。
[来源：NB/T 11737—2024，术语2.0.1]
电缆隧道综合监控  integrated supervisory and control of power cables tunnel    
对电力电缆隧道本体环境、附属设施进行监测、控制，对非正常工况及事故进行报警，并兼具与监控主站平台通信功能的各种系统总称。
[来源：NB/T 11737—2024，术语2.0.3]
统一管理平台  unified management platform    
对电力电缆隧道综合监控各组成系统进行集成，满足对内管理、对外通信等需求，具有综合处理能力的系统。
[来源：NB/T 11737—2024，术语2.0.4]
监控主站平台  supervision master station platform    
监控主站平台是电力企业输电总控中心，实现对电力线路包括电缆隧道的实时监控、运行控制和故障处理等功能的平台。
[来源：NB/T 11737—2024，术语2.0.5]
[bookmark: _Toc63642877][bookmark: _Toc62027352]

4　 [bookmark: _Toc29772]总体原则
电力电缆隧道工程建设预算的项目设置、编排次序和编排位置应符合本标准的规定。
电力电缆隧道工程建设预算项目划分层次应采用分级管控模式，在各专业系统（工程）下分为三级，第一级为单项工程，第二级为单位工程，第三级为分部工程，各级层次划分应清晰、统一，不得随意合并或拆分。
编制电力电缆隧道工程建设预算时，对各级项目的工程名称原则上不得任意简化、篡改，应按照本项目划分导则中规定的全名规范填写，确保项目名称的准确性和一致性。
在本标准中未包含，但确有必要增列的工程项目，应按照设计专业划分，在单项工程或单位工程项目序列之下、已有项目之后顺序排列，增列项目的设置应符合本标准的总体要求，不得违反项目划分的基本原则。
[bookmark: _Toc63642879][bookmark: _Toc62027354]

5　 [bookmark: _Toc31001]电力电缆隧道工程建设预算项目划分
[bookmark: _Toc32632]5.1电力电缆隧道工程建设预算项目划分应符合下列要求：
1隧道建筑本体
a） 工作井及出入口：
1） 围护结构；
2） 土石方、支撑、降水；
3） 内部结构及防水；
4） 地基加固。
b） 沉井：
1） 沉井下沉；
2） 沉井井壁混凝土；
3） 沉井混凝土封底；
4） 沉井填心；
5） 止水帷幕；
6） 降水；
7） 内部结构；
8） 地基加固。
c） 明挖法隧道区间：
1） 围护结构；
2） 土石方、支撑、降水；
3） 内部结构及防水；
4） 地基加固。
d） 顶管法隧道区间：
1） 顶管顶进；
2） 洞口处理；
3） 端头加固。
e） 盾构法隧道区间：
1） 盾构机安拆；
2） 始发及到达掘进；
3） 盾构正常掘进；
4） 盾构渣土处理及外运；
5） 注浆（含二次注浆）；
6） 钢筋混凝土管片；
7） 内部结构；
8） 洞口处理；
9） 端头加固。
f） 矿山法隧道区间：
1） 土石方；
2） 2）超前支护；
3） 3）初期支护；
4） 4）二次衬砌。

g） 施工监测：
1） 工作井监测；
2） 隧道区间监测。
h） 与隧道有关的单项工程：
1） 建（构）筑物保护；
2） 溶(土)洞处理；
3） 地层爆破；
4） 临时施工电源；
5） 临时施工水源。
2隧道建筑辅助工程
a） 隧道附属设施：
1） 暖通系统；
2） 给水及排水系统；
3） 消防系统；
4） 动力配电与照明；
5） 综合监控系统；
6） 供电工程；
7） 无线通信系统；
8） 接地工程。
5.2电力电缆隧道工程建设预算项目划分应按照本标准附录A划分。


[bookmark: _Toc8568][bookmark: _Toc63642891][bookmark: _Toc55228497][bookmark: _Toc62027356]
（资料性）
电力电缆隧道工程建设预算项目划分表
	序号
	项目名称
	单位
	主要内容及范围说明
	技术经济
指标单位

	一
	隧道建筑本体    
	延长米
	
	元/延长米

	（一）
	工作井及出入口
	m3（内净空）
	
	元/m3

	1.1
	围护结构
	m3（t）
	钢板桩、灌注桩、连续墙、锚索、喷射混凝土等
	

	1.2
	土石方、支撑、降水
	m3
	
	

	1.2.1
	土石方
	m3
	土石方开挖、回填、外运等
	

	1.2.2
	混凝土支撑
	m3
	混凝土支撑钢筋绑扎、浇筑、拆除、运输等
	

	1.2.3
	钢支撑
	t
	大型钢支撑、钢围檩制作、运输、安拆等
	

	1.2.4
	降水
	口
	降水井打设、使用及拆除
	

	1.3
	内部结构及防水
	m3
	
	

	1.3.1
	内部结构
	m3
	主体结构钢筋绑扎、混凝土浇筑，模板制安拆等
	

	1.3.2
	防水
	m2
	防水层、变形缝、施工缝等
	

	1.3.3
	装修
	m2
	井内及出入口风亭装饰装修等
	

	1.4
	地基加固
	m3
	基底置换、搅拌桩、旋喷桩、冻结法、袖阀管注浆等
	

	（二）
	沉井
	m3（内净空）
	
	元/m3

	2.1
	沉井下沉
	m3
	垫木（层）安拆、挖土、沉井下沉、外运等
	

	2.2
	沉井井壁混凝土
	m3
	刃脚、框架、井壁钢筋绑扎、混凝土浇筑，模板制安拆等
	

	2.3
	沉井混凝土封底
	m3
	混凝土浇筑等
	

	2.4
	沉井填心
	m3
	
	

	2.5
	止水帷幕
	m3
	搅拌桩、旋喷桩、袖阀管注浆等
	

	2.6
	降水
	口
	降水井打设、使用及拆除
	

	2.7
	内部结构
	m3
	
	

	2.7.1
	内部结构
	m3
	主体结构钢筋绑扎、混凝土浇筑，模板制安拆等
	

	2.7.2
	防水
	m2
	防水层、变形缝、施工缝等
	

	2.7.3
	装修
	m2
	井内及出入口风亭装饰装修等
	

	2.8
	地基加固
	m3
	搅拌桩、旋喷桩、袖阀管注浆等
	

	（三）
	明挖法隧道区间
	延长米
	
	元/延长米

	3.1
	围护结构
	m3（t）
	钢板桩、灌注桩、连续墙、边坡防护、锚索、土钉、排水等
	

	3.2
	土石方、支撑、降水
	m3
	
	

	3.2.1
	土石方
	m3
	土石方开挖、回填、外运等
	

	3.2.2
	混凝土支撑
	m3
	混凝土支撑钢筋绑扎、浇筑、拆除、运输等
	

	3.2.3
	钢支撑
	t
	大型钢支撑、钢围檩制作、运输、安拆等
	

	3.2.4
	降水
	口
	降水井打设、使用及拆除
	

	3.3
	内部结构及防水
	m3
	
	

	3.3.1
	内部结构
	m3
	主体结构钢筋绑扎、混凝土浇筑，模板制安拆等
	

	3.3.2
	防水
	m2
	防水层、变形缝、施工缝等
	

	3.4
	地基加固
	m3
	基底置换、搅拌桩、旋喷桩、冻结法、袖阀管注浆等
	

	（四）
	顶管法隧道区间
	延长米
	
	元/延长米

	4.1
	顶管顶进
	延长米
	基座装拆、顶管机吊装吊拆，掘进，出土至井口装车（水力出土排泥水至沉淀池），制浆、补压浆，封堵，清洗，施工管线路铺拆、使用、回收等
	

	4.2
	洞口处理
	处
	施工阶段安装临时止水带、防水钢板，隧道贯通后，拆除临时防水环板，安装柔性接缝环及钢环版，拆除洞口环管片及弃运，浇筑洞口钢筋混凝土环圈等
	

	4.3
	端头加固
	处
	连续墙、搅拌桩、旋喷桩、注浆等
	

	（五）
	盾构法隧道区间
	延长米
	
	元/延长米

	5.1
	盾构机安拆
	台次
	基座装拆、盾构吊装吊拆，车架及附属设备组装、拆除吊出、水电气管线安装拆除等
	

	5.2
	始发及到达掘进
	台次
	钢支撑及井内轨道安拆，后靠背墙混凝土制作、凿除，盾构机始发（到达）掘进，出土至井口装车（水力出土排泥水至沉淀池），负环管片拼装、拆除及吊出井口、装车，施工管线路铺拆、使用、回收等
	

	5.3
	盾构正常掘进
	延长米
	盾构掘进、出土至井口装车（高压供水、水力出土排泥水至沉淀池），管片拼装紧固，施工管路铺设、照明、运输、供气通风、施工测量，管线路及支架拆除、吊装，隧道内清淤等
	

	5.4
	盾构渣土处理及外运
	m3
	干式出土、水力出土、泥水干化处理、渣土外运等
	

	5.5
	注浆（含二次注浆）
	m3
	制浆、盾尾同步压浆、补压浆，封堵，清洗等
	

	5.6
	钢筋混凝土管片
	m3
	管片制作、瓶装、设置密封条、嵌缝、手孔封堵等
	

	5.7
	内部结构
	m3
	中隔墙、柱、板、弧形构件等预制构件安装或中隔墙、柱、板、弧形构件等现浇构件钢筋绑扎、混凝土浇筑，模板制安拆等
	

	5.8
	洞口处理
	处
	施工阶段安装临时止水带、防水钢板，隧道贯通后，拆除临时防水环板，安装柔性接缝环及钢环版，拆除洞口环管片及弃运，浇筑洞口钢筋混凝土环圈等
	

	5.9
	端头加固
	处
	连续墙、搅拌桩、旋喷桩、袖阀管注浆等
	

	（六）
	矿山法隧道区间
	延长米
	
	元/延长米

	6.1
	土石方
	m3
	打眼埋膨胀剂、挖土（石）方、土方提升、土方外运等
	

	6.2
	超前支护
	延长米
	小导管、大管棚制安，注浆等
	

	6.3
	初期支护
	延长米
	混凝土喷射、钢筋网及钢格栅制安、材料运输等
	

	6.4
	二次衬砌
	m3
	
	

	6.4.1
	内部结构
	m3
	混凝土浇筑、钢筋制安、模板安拆、脚手架等
	

	6.4.2
	防水
	m2
	防水层、变形缝、施工缝等
	

	（七）
	施工监测
	延长米
	
	元/延长米

	7.1
	工作井监测
	座
	监测点布设、监测点监测等
	

	7.2
	隧道区间监测
	延长米
	监测点布设、监测点监测等
	

	（八）
	与隧道有关的单项工程
	延长米
	
	元/延长米

	8.1
	建(构)筑物保护
	处
	现场调查与标识，隔离防护，基础托换与结构加固，跟踪补偿注浆或预注浆等
	

	8.2
	溶(土)洞处理
	m3
	洞体开挖与清理，洞内回填，截排水等
	

	8.3
	地层爆破
	m3
	静力爆破、控制爆破，爆渣清运等
	

	8.4
	临时施工电源
	处
	
	

	8.5
	临时施工水源
	处
	
	

	二
	隧道附属设施
	延长米
	
	元/延长米

	1.1
	暖通系统
	延长米
	风管制安，风道阀门、风口等安装，消声器安装，风机、空调器等系统设备安装，管道刷漆等
	

	1.2
	给水及排水系统
	延长米
	给水水源、排水接入点，区间给排水管道及附件安装，潜水排水泵及配套设备的安装及调试等
	

	1.3
	消防系统
	延长米
	防火封堵、灭火设施安装，火灾自动报警设备及配套的安装与调试等
	

	1.4
	动力配电与照明
	延长米
	380V以下配电系统的安装与调试，隧道正常照明、疏散照明及疏散指示标志安装及调试，开关、插座安装等
	

	1.5
	综合监控系统
	延长米
	监控主站平台、环境与设备监控系统、安全防范系统、在线监测系统、通信系统、智能巡检机器人系统、隧道结构监控监测系统的安装、调试与部署统一管理平台等
	

	1.6
	供电工程
	延长米
	10kV供电设备基础预埋件制安、电力管沟建设，高压柜、变压器、10kV配电电缆设备安装及调试等；
	

	1.7
	无线通信系统
	延长米
	4G或5G无线通信网络设备、线缆安装及调试等
	

	1.8
	接地工程
	延长米
	工作井预埋接地、区间内金属构件和固定式电器用具均压带等
	



A 
A 

━━━━━━━━━━━
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